



รายงานผลความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ต.ค ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๒๕๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินงานเสร็จ เรียบร้อย	๔,๘๐๑,๘๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ ความพิการคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๒,๐๗๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์คิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๔๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินงานเสร็จ เรียบร้อย	๑๒,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๕,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระศรีกิติติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๕,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๕,๐๐๐	มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการต่างๆคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๖.	โครงการจัดงานรัฐพิธี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ งานรัฐพิธี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ งานรัฐพิธี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ และงานรัฐพิธี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖	จำนวนการเข้าร่วม กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ และ มิ.ย.๒๕๖๗- ส.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.	โครงการประชามหมุ่มบ้าน/ตำบล	จำนวนประชาชนเข้า ร่วมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘.	โครงการประชาสัมพันธ์การเสีย ภาษี ประจำปี ๒๕๖๗	จำนวนผู้มาเสียภาษี คิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖- มิ.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๔,๘๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพ ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	จำนวนผู้เข้าอบรมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๒๑,๒๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับค่าเครื่องแบบคิดเป็นร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเด็ก	๑๖,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	ค่าจัดการเรียนการสอน	จัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเด็ก	๙๑,๘๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	ค่านั่งสื่อบริเวณสำหรับเด็ก	เด็กในศูนย์ฯได้รับค่านั่งสื่อบริเวณคิดเป็นร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเด็ก	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็กอายุ ๓- ๕ ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว	ค่าอุปกรณ์การเรียนในศูนย์ฯคิดเป็นร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเด็ก	๑๔,๕๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๖.	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานวันเด็กฯคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๕๐,๐๐๐
๗.	โครงการศึกษาดูงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กในศูนย์ฯเข้าร่วม โครงการศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘.	อาหารกลางวัน ศพด.	เด็กในศูนย์ฯได้รับ อาหารกลางวันคิด เป็นร้อยละ๑๐๐ของ จำนวนเด็ก	๒๗๓,๓๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.	วัสดุอาหารเสริม (นม)	เด็กได้รับอาหารเสริม (นม)คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ของจำนวนเด็ก	๗๘๒,๑๐๖	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๔๘๐,๒๐๐
๑๐.	อุดหนุนครูช่วยสอนในโรงเรียนวัด ลานช้าง	ครูช่วยสอนโรงเรียน วัดลาช้างคิดเป็นร้อย ละ๑๐๐	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๗๒,๐๐๐
๑๑.	อุดหนุนโรงเรียนเพื่อจ้างครูช่วย สอนในโรงเรียนวัดคลองสำโรง	ครูช่วยสอนใน โรงเรียนวัดคลอง สำโรงได้รับการ อุดหนุนคิดเป็นร้อย ละ๑๐๐	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๗๒,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑๒.	อุดหนุนโรงเรียนเพื่อจ้างครูช่วยสอนในโรงเรียนวัดหลักแก้ว	ครูช่วยสอนในโรงเรียนวัดหลักแก้วได้รับการอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๗๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒,๐๐๐
๑๓.	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ร.ร. สพฐ.	เด็ กอ นุ บ า ล แล ะ ประถมศึกษา ร.ร. สพฐ.ได้รับอาหารกลางวันคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๓,๒๗๖,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๖๒,๓๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัดอ่างทอง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับหมู่บ้าน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักแก้วได้รับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร	บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารดำเนินการคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๓.	โครงการป้องกันและระงับโรค ระบาดของโรคติดต่อ	ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันและระงับ โรคระบาดของโรคติดต่อ คิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีนคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๘๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันโรค ไข้เลือดออกคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการพระราช ดาริต้านสาธารณสุข	ประชาชนได้รับการ อุดหนุนตาม โครงการฯคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมถนนดิน ถนน ลูกรัง ถนนลาดยาง และถนน คสล. หมู่ที่ ๑-๘	ถนนฯ หมู่ที่ ๑-๘ ได้รับการซ่อมแซมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวนผู้เข้าร่วมอยู่เวร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๖-ม.ค. ๒๕๖๗ และ เม.ย.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐
๓.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้รับความรู้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหลักแก้ว	ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล หลักแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗	ประชาชนเข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬา คิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	พนักงาน อบต.เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา คิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๓.	โครงการงานรำลึกวีรชนแขวงเมือง วิเศษชัยชาญ	ผู้ร่วมกิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๒๕๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๔.	โครงการประเพณีสงกรานต์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการวันธรรมสวนะ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.	โครงการวันมาฆบูชาและวัน เข้าพรรษา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี สารทไทย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อ คสล. พร้อมติดตั้งประตูเปิด - ปิด น้ำ จุดศาลาทางเข้าหมู่ที่ ๘ บริเวณ บ้านนางสุรางค์ ดิษสวัสดิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	กำแพงปากท่อ คสล พร้อมติดตั้งประตู เปิด-ปิดจุดศาลา ทางเข้า ม.๘ ได้รับ การก่อสร้าง เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการก่อสร้างกำแพงปากท่อ คสล. พร้อมติดตั้งประตูเปิด - ปิด น้ำ บริเวณบ้านนางสาเก งาม สะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	กำแพงปากท่อ คสล พร้อมติดตั้งประตู เปิด-ปิดบริเวณบ้าน นางสาเก ม.๗ ได้รับ การก่อสร้าง เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔๖,๖๐๐	เม.ย.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการก่อสร้างโครงหลังคาถ้ำกัน สาดด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหลัก แก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด อ่างทอง	ก่อสร้างโครงหลังคาถ้ำกัน สาดด้านหลังอาคาร สนง. อบต.หลักแก้ว ได้รับการก่อสร้างแล้ว เสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๙๗,๕๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านนายบุญชอบ ทอง มูล หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน นายบุญชอบ ม.๕ เชื่อมต่อ ม.๘ได้รับการ ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๑๗๓,๖๐๐	ก.พ.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับ ภายในหมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำโรง ซอยจากวัดคลองสำโรงเข้ากลุ่มบ้านนายอร่าม พุทธคุณ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับภายในม.๔ ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๒๘,๖๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับภายในหมู่ที่ ๗ บ้านหลักแก้ว สายบ้านนายศรายุท ชาวศิริ ถึง บ้านนายมนตรีเดชฤดี	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับภายในม.๙ ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๔๘,๗๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายกลุ่มบ้านท้ายวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ซ อ ม แ ซ ม ถ น น คอนกรีตโดยการเททับ กลุ่มบ้านท้ายวัด ได้รับการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๓๐,๙๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ภายในหมู่ที่ ๔ บ้านคลองสำโรง ซอยเข้ากลุ่มบ้านหนองผักชี หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง	ซ' อ ม แ ช ม ถ น น คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ม.๔ ได้รับ การซ่อมแซมคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๒๘๗,๗๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกภายใน หมู่ที่ ๒ บ้านลานช้าง สายเข้ากลุ่มบ้านนายเศกศักดิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง	ซ' อ ม แ ช ม ถ น น คอนกรีต ภายใน ม.๒ ได้รับการซ่อมแซมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๒๒๕,๖๐๐	มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดและลงลูกรังและหินคลุกผิวจราจรพร้อมทำการบดทับภายในหมู่ที่ ๓ บ้านลาดหญ้าไทร สายเข้ากลุ่มบ้านนายศักดิ์ชาย ศรีอ่า หมู่ที่ ๓ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตโดยการรื้อ พื้นเดิมที่ชำรุด เรียบร้อยละเป็นร้อย ละ๑๐๐	๗๑๙,๖๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทาการรื้อผิวจราจรเดิมที่ชำรุดและทำการเทคอนกรีตผิวจราจรใหม่ ภายใน หมู่ที่ ๖ บ้านหลักแก้ว สายเข้ากลุ่มบ้านนายธงชัย สวนตะโก หมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการรื้อพื้นเดิมที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๓๔๗,๖๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒.	โครงการถมดินเพื่อเป็นลานสาธารณประโยชน์ต่อจากลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ถมดินเพื่อเป็นลานสาธารณะ ลานกีฬาคอนกรีตฯ ม.๑ ได้รับการถมดินเรียบร้อยคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๔๘๙,๖๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓.	โครงการฝังท่อระบายน้ำคลองหนองจอก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองสาโรง บริเวณบ่อนางน้ำวัน ผาสุโก หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ฝังท่อระบายน้ำคลองหนองจอก ได้รับการฝังท่อเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๓๖,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
๑๔.	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลง ลูกรังผิวจราจรซอยบ้านนายบุญ เลิศ เจริญทอง หมู่ที่ ๕ ตำบล หลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	เสริมถนนดินพร้อม ลูกรัง ซอยบ้านนาย บุญเลิศฯ ได้รับการ เสริมฯเรียบร้อยแล้ว คิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๑๐๓,๕๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๕.	โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมนส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านคลองคต ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง	ขุดเปลี่ยนท่อเมนสีฯ ม.๒ เรียบร้อยคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๒๖๒,๓๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๖.	โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำ ประปา หมู่ที่ ๓ บ้านวัดใหม่ทาง ข้าม ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ขุดเปลี่ยนท่อเมนสีฯ ม.๓ เรียบร้อยคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๒๖๒,๓๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๗.	โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำ ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านรางขุนแผน	ขุดเปลี่ยนท่อเมนสีฯ ม.๖ เรียบร้อยคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๒๓๒,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๘.	โครงการขุดเปลี่ยนท่อเมนส่ง น้ำประปา หมู่ที่ ๗ บ้านหลักแก้ว	ขุดเปลี่ยนท่อเมนสีฯ ม.๗ เรียบร้อยคิดเป็น ร้อยละ๑๐๐	๑๕๖,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
๑.	โครงการการจัดฝักตบชวา เพื่อ คลองสวย น้ำใส เขตตำบลหลักแก้ว	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิด เป็นร้อยละ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ(บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างขยายถนนดินหน้า วัดคลองสำโรงพร้อมวางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว	ก่อสร้างขยายถนน ฯได้รับการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อย ละ๑๐๐	๑๔๓,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก คั่นคลองชลประทาน ยางมณีชั้นสูตร สายผ่านหน้าบ้าน นายอุไร จันทร์เสม หมู่ที่ ๓ ตำบล หลักแก้ว	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตฯได้รับการ ซ่อมแซม คิดเป็นร้อย ละ๑๐๐	๒๙๒,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการเททับภายในหมู่ ที่ ๔ บ้านคลองสำโรง กลุ่มบ้าน นายอร่าม พุทธิคุณ	ซ่อม/สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับภายใน หมู่ที่ ๔ ฯได้รับการ ซ่อม/สร้างคอนกรีต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๗๕,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๔.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๖ สายผ่านหน้าวัดหลักแก้ว หมู่ที่ ๖	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ที่ ๖ ได้รับการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๙๒,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขรุขระโดยการปูยางแอสฟัลท์ติก ภายในหมู่ที่ ๘ บ้านวัดกรด (กลุ่มบ้านนายเฉลย อำพันเรือง)	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขรุขระ ได้รับการซ่อมแซมคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๒๒๘,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.	โครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีด้านล่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เป็นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วหมู่ที่ ๖ ตำบลหลักแก้ว	ปรับปรุงต่อเติมเวทีด้านล่างฯ ได้รับการปรับปรุงต่อเติมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๖,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.	โครงการลงลูกรังสายหน้าบ้านนางจินดา กันแยม ถึงหน้าบ้านนายสมใจ สมตัว หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักแก้ว	ลงลูกรังสายหน้าบ้านนางจินดา กันแยมฯ ได้รับการลงลูกรังเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ๑๐๐	๑๕๑,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๘.	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลง ลูกรังบริเวณจากนายนายโกวิทย์ อ่องอร่าม หมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อ หมู่ ที่ ๔ ตำบลหลักแก้ว	เสริมถนนดินพร้อม ลงลูกรังบริเวณจาก นายนายโกวิทย์ฯได้รับ การเสริมถนนดิน คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔๗,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการเททับ ภายใน บ้านห้วยรี สายเข้ากลุ่มบ้านนาย จรูญ แดงอ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลหลัก แก้ว	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเททับ ฯ ได้รับการซ่อมแซม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๒๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้ากลุ่มบ้านนางพะ เยาว์ สุธรรมมา เทห์พิวจจราจรเดิม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลักแก้ว	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าฯ ได้รับการ ซ่อมแซม คิดเป็นร้อย ละ ๑๐๐	๕๓,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-